

SKMMU.086.50.18

Gdynia, 2018-10-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamontowanie układów napędowych oraz sterowania drzwiami automatycznymi w ezt typu EN57-1102,-1826,-1828 i EN71-052 produkcji ZORIN oraz systemu informacji pasażerskiej produkcji PIXEL w ezt typu EN57-1102- SKMMU.086.50.18

- znak sprawy: SKMMU.086.50.18

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z treścią pytań:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wraz z dostawą pojazdów do Wykonawcy oraz przekazaniem elementów do zabudowania na pojazdach dostarczy również

- certyfikaty na tablice informacyjne potwierdzające zgodność z TSI PRM,
- certyfikaty na niepalność na SIP
- certyfikaty na przyciski drzwi potwierdzające zgodność z TSI PRM
- certyfikaty na niepalność na napędy drzwiowe

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wraz z dostawą pojazdów do Wykonawcy oraz przekazaniem elementów do zabudowania na pojazdach dostarczy również:

- certyfikaty potwierdzające zgodność z TSI PRM dla urządzeń drzwi automatycznych.

2. Załącznik nr 2, wzór Umowy, §6 – prosimy o wprowadzenie zmiany w zakresie terminu realizacji usługi tj. do dn. 31.05.2019 r., a także z poniższym:

10 tygodni dla pierwszego pojazdu serii EN57-1826/1828

4 tygodnie dla kolejnego ezt serii EN57-1826/1828.

12 tygodni dla ezt serii EN71-052.

12 tygodni dla ezt EN57-1102.

Jednocześnie wnioskujemy o to, aby bieg powyższych terminów rozpoczynał się od dnia dostarczenia ezt do siedziby Wykonawcy, dostawy podzespołów, oraz otrzymania odpowiednich certyfikatów, które zostały wymienione w pytaniu nr 1. Ponadto wnioskujemy o dopuszczenie możliwości, aby w siedzibie Wykonawcy przebywał jednocześnie więcej niż jeden ezt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyznacza termin realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2019 r.

Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje modyfikacji SIWZ oraz umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody aby bieg terminów rozpoczynał się od dnia dostarczenia ezt do siedziby Wykonawcy, dostawy podzespołów, oraz otrzymania odpowiednich certyfikatów, które zostały wymienione w pytaniu nr 1- zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający nie wyraża zgody aby w siedzibie Wykonawcy przebywał jednocześnie więcej niż jeden ezt.

3. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert przetargowych w przedmiotowym postępowaniu na dzień 07.11.2018 r. Obecny termin składania ofert uniemożliwia rzetelne przeanalizowanie dokumentacji przetargowej przez potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wyznacza termin składania oraz otwarcia ofert na 29.10.2018 roku (godzina składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian).

Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje modyfikacji SIWZ.

4. Termin realizacji zamówienia- proponujemy jego zmianę z 31.12.2018 roku na 28.02.2019 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyznacza termin realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2019 r.

Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje modyfikacji SIWZ oraz umowy.

5. Prosimy o rozważenie wykreślenia zastrzeżenia zawartego w § 2 pkt. 3 dotyczącego zakazu dopuszczenia podwykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie podwykonawców.

Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje modyfikacji umowy.

6. W § 4 pkt. 3 Proponujemy zmianę w zakresie kosztów ponoszonych z próbami ruchowymi, iż koszty te pokryje Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany § 4 pkt. 3 umowy, który otrzymuje brzmienie:

Organizacja pierwszej próby ruchowej i koszty z tym związane leżą po stronie Zamawiającego. W przypadku konieczności wykonania kolejnych prób w/w koszty ponosi Wykonawca.

Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje modyfikacji umowy.

7. W § 5 pkt. 6 ppkt 2- wnioskujemy o jego wykreślenie- świadectwo 3.2 dotyczy dostawy wyrobów a nie usług związanych z montażem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje modyfikacji umowy.

8. W § 6 pkt. 1 prosimy o zmianę „ wykonania montażu” na „ rozpoczęcie montażu”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje modyfikacji umowy.

9. W § 8 pkt 1 wnioskujemy o zmianę zapisów w następujący sposób:

„ Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w postaci płatności częściowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje modyfikacji umowy.

10. W § 8 pkt. 2 proponujemy zmianę terminu płatności z 30 dnia na 14 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje modyfikacji umowy.

11. W § 9 pkt. 2- prosimy o zmianę w sposób precyzujący odpowiedzialność gwarancyjną wykonawcy- wykonawca udziela gwarancji tylko na wykonane prace montażowe układów napędowych oraz sterowania drzwiami automatycznymi w ezt typu EN57-1102, - 1826, -1828 i EN71-052 produkcji ZORIN oraz systemu informacji pasażerskiej produkcji PIXEL w ezt typu EN57-1102.

Jednocześnie prosimy o zmianę terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 9 pkt. 2.

Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje modyfikacji umowy.

Zamawiający wyznacza termin składania oraz otwarcia ofert na 29.10.2018 roku (godzina składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

mgr Maciej Lignowski

PROKURENT

mgr Sławomir Pipke