	
	
	



dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont krawędzi peronowych na przystankach SKM Gdynia Stocznia i Gdynia Grabówek dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak sprawy: SKMMS-ZP/N/19/16
Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedź na pytanie zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z jego treścią:

1.  

Zgodnie z paragrafem 4 pkt. 2 umowy „Zamawiający udzieli na potrzeby realizacji niniejszej Umowy nieodpłatnych zamknięć torowych z zastrzeżeniem, że przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram prowadzenia prac i wystąpi z minimalnie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dniowym wyprzedzeniem o udzielenie zamknięć torowych.”
Przy założeniu, że termin związania ofertą wynosi 60 dni, a wystąpienie o zamknięcia torowe nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą, może się okazać, że wykonanie zadania w terminie do 15 października jest niemożliwe. Prosimy o modyfikację i urealnienie terminów.
Odpowiedź:

Zamawiający zaplanował 4 weekendowe zamknięcia torowe szlaków Gdynia Chylonia – Gdynia Główna na potrzeby realizacji zadania związanego z naprawą krawędzi peronowych peronów Gdynia Stocznia oraz Gdynia Grabówek w terminach: 

1. 17-18 września; 

2. 24-25 września; 

3. 1-2 października; 

4. 8-9 października. 
Zadaniem Wykonawcy będzie oficjalne wystąpienie o udzielenie zamknięć torowych z podaniem szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac w wyżej wymienionych terminach.
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